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Folkemusikk- og folkedansprosjektet SMALEIK er gjennomfgrt for fgrste gang. Ei rekke organisasjoner
gikk vinteren 2017/2018 sammen om & arrangere en storstilt barne- og ungdomsfestival i Oslo, og denne
blei avholdt i juni 2019. Hovedstevnet var understgtta av kurs, produksjoner og helgearrangementer
gjennom hgsten 2018 og varen 2019. Prosjekteiere og hovedarranggrer har vaert Barnelaget i Oslo,
Leikarringen i BUL i Oslo, Unge folkemusikere i Oslo (UFO) og Noregs Ungdomslag, med mange andre
aktgrer med som medarranggrer og samarbeidspartnere, jf. vedlegg 3.

Smaleik har fatt fram folkemusikk og folkedans som naturlig samvaersform for barn og ungdom. Lokal
kulturarv er fgrt videre pa en inkluderende og positiv mate. En ny generasjon entusiastiske ungdommer
har lgfta fram og blast liv i glemte musikk- og dansetradisjoner fra Akershus og Oslo.

Smaleik har samla juniorspellemannslag og leikarringer pa tvers av de nasjonale forbunda. Prosjektet
har fatt med nye grupper barn som ikke har dansa til folkemusikk eller spilt til folkedans fgr. Det er
rekruttert barn fra musikkskoler og strykeorkestre, barn med minoritetsbakgrunn fra Groruddalen og
Oslo indre @st, og andre som fra fgr av ikke har vaert med i de etablerte folkemusikk- og folkedansmiljga.
Barn med utviklingshemming har deltatt pa lik linje.

Barna har opplevd lokale folketradisjoner gjennom egen mestring, og det de tilegna seg fikk de framfgre
pa Norsk Folkemuseum for et stgrre publikum. Aktivitetene har veert lystbetonte hele veien, med rikelig
tid til sosial aktivitet, leik og friluftsliv.

Takk vaere god gkonomisk stgtte har deltakeravgifta veert holdt pa et minimum, uten at det er gatt ut
over den hgye faglige kvaliteten pa tilbudet.

Prosjektorganisering, stevneprogrammer og rammeplaner for repertoar, instruktgrer og utgvere blei
lagt i et forprosjekt, avslutta i februar 2019. Hovedprosjektet har omfatta ei rekke oppkj@rings- og
stgtteaktiviteter hgsten 2018 og varen 2019, i tillegg til festivalarrangement med overnattingsleir
forste helg i skoleferien 2019.

— November 2018: Smaleik-forestillinger pa Riksscenen med Barnelaget, UFO og BULder & Brak.

— November—juni 2019: AKS-kurs i folkedans for tredje og fijerde trinn pa Ammerud skole, med
publikumsframsyninger under semesteravslutningene pa skolen.

— Januar 2019: SAFFA-kurset (Samarbeidsorganet for folkedans og folkemusikk i Akershus), med
saerskilte barne- og ungdomskurs knytta til Smaleik.

— Februar: Filming og produksjon av en rekordstor serie Folkepedia-filmer, med UFO, Barnelaget,
BULder & Brak, Follofeler, Svartskog spelemannslag/Spelsauene, og barn og ungdom fra Norsk
Folkemuseums dansegruppe, jf. vedlegg 1.

— Mars: Smaleik-kurs i Lillomarka i regi av UFO, med deltakere fra flere lag/orkestre.

— April: Smaleik-show med premiere pa Folkepediafilmene pa Riksscenen, med Svartskog spelemanns-
lag, UFO og Barnelaget.

— April-juni: AKS-kurs og framsyninger av norsk halling i kombinasjon med indisk bhangra-dans med
f@érste og andre trinn pa Mgllergata skole i regi av Den mangfaldige scenen.

— 17. mai-framsyning for stort publikum pa Ammerud skole, med fellesdans for voksne og barn til
Smaleik-repertoar, framfgrt av skolens AKS-elever og Grorudskolenes strykeorkester.
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— 21.-23. juni: Smaleik-hovedstevnet, med arbeidsverksteder, festframsyninger, ungdomsklubb og
friluftsaktiviteter pa Apallgkka skole og idrettshall pa Ammerud ved Lillomarka. St. Hans-fest-
forestilling og framsyninger pa hovedscena og gardstuna pa Norsk Folkemuseum, Bygday.

— August—september: Rapportering og dokumentasjon.

— September—oktober: Erfaringsseminar, evaluering, drgfting av ev. oppfglging/viderefgring av
konseptet, jf. vedlegg 2 og 4.

Til sammen har over 250 barn og unge deltatt i Smaleik-prosjektet, hvorav 120 pa selve festivalen pa
Apallgkka. Aldri har sa mange barn spilt og dansa norsk folkemusikk og folkedans sammen pa én gang i
Oslo. Samla har om lag 2000 tilskuere fatt med seg de ulike opptrinna, konsertene og framsyningene
som er holdt i samband med Smaleik.

Smaleik har vaert et banebrytende pedagogisk kulturformidlingsprosjekt. Bade for- og sideprosjektene,
hovedfestivalen og arrangementene underveis har vaert lagt opp og gjennomfgrt av landets beste
leerekrefter og utgvere pa feltet, jf. vedlegg 3. Aktivitetene har bestatt av kurs, gvinger, framfgringer og
arbeidsverksteder, der hovedelementene har vaert mestring, improvisasjon og samspill/samdans.

Unge forbilder har deltatt aktivt pa kurs og verksteder, i sosiale samvaer, i de organiserte danse- og
musikkgruppene, sa vel som i den uformelle, spontane dansen og spillet. Hgyprofilerte unge utgvere
har deltatt som instruktgrer og artister bade pa hovedstevnet og under de mange arrangementene fgr
festivalen. Det store aldersspennet blant deltakerne har fgrt yngre og dels helt uerfarne barn sammen
med ungdomsutgvere i elitedivisjonen.

Som ledd i det nasjonale formidlings- og skoleringsprosjektet Folkepedia har det veert laga en rad
profesjonelt produserte folkedans- og folkemusikkvideoer med bade deltakere og repertoar fra Smaleik.
Her har barn og ungdom i hele aldersspennet 6—18 ar fatt anledning til sjgl 8 demonstrere og forklare
folkedans og folkemusikk. Folkepediafilmene brukes av lag, skoler mv. over hele landet.

Smaleik har fgrt musikk- og dansemiljgene i og rundt Oslo sammen, og miljger som knapt har visst om
hverandre tidligere, star na samla om felles sak. Barna og ungdommene er blitt kjent pa tvers av
gruppene, og samholdet utvikler seg videre. Det er knytta verdifulle kontakter mellom fagmiljgene,
mellom de profesjonelle kreftene og de frivillige, og mellom lag innafor og utafor bygrensa.

Prosjektorganisasjonen blir viderefgrt som et mer uformelt kontaktforum som skal legge til rette for
ulike samarbeidsprosjekter i mindre skala, og det er etablert et samarbeidsprosjekt, Bglingen, for
ungdom i Akershus og Oslo i regi av Akershus musikkrad, jf. lenka i vedlegg 1.

| samband med mobiliseringa til Smaleik, blei det varen/sommeren 2019 starta opp ei ny barne- og
ungdomsgruppe i Leikarringen i BUL, og denne vil etter hvert fylle et hittil udekka behov hos de eldre
barna og tenaringene i Oslo. Dette tilbudet skal bygges opp videre og styrkes i ara framover.

Smaleik-miljget satser friskt fram mot det store fellesnordiske stevnet Barnlek i Sverige i 2020, og
skoleringsmateriale fra Smaleik ligger allerede inne som norske bidrag til stevnet. Nar Barnlek er
giennomfgrt, er det en ambisjon om a fglge opp Smaleik 2019 med tilsvarende stevneaktiviteter seinere.

Gjennom Smaleik-prosjektet er det produsert omfattende dokumentasjon som skal brukes i videre
skolering av barn, ledere og frivillige over hele landet. Erfaringsmaterialet omfatter instruksjonsvideoer,
noter, bilder, prosessdokumenter, praktiske sjekklister mv. Materialet blir gjort tilgjengelig pa egna
mater gjennom nettsider, seminarer og trykte publikasjoner.
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VEDLEGG 1: Lenker

Smaleik:
http://xn--smleik-jua.no/
https://www.facebook.com/smaaleik

Hundreleik:
https://www.bul.no/hundreleik/

Promofilmer:

https://vimeo.com/321750411
https://vimeo.com/346097654
https://vimeo.com/346097087

Bilder:

https://flic.kr/s/aHsmEwKKDA
https://drive.google.com/open?id=1WjVBwkVQ6MOu99grOEXpWMuT9M-DjYPr
https://drive.google.com/open?id=1DiAg2Z9VrSb5pgOdRWAL09jpVYHg6fQS
https://www.jottacloud.com/share/lu2tpsa93thf

Danse- og musikkvideoer, med kildeopplysninger:
http://www.folkepedia.no/smaleik
http://www.folkepedia.no/springdansfraakershus
http://www.folkepedia.no/hallingkoreografi
http://www.folkepedia.no/treturfrafana
http://www.folkepedia.no/sorte-ormen
http://www.folkepedia.no/griffenfeldt
http://www.folkepedia.no/denkortevalsen
http://www.folkepedia.no/firetur-romerike
http://www.folkepedia.no/juniorvals
http://www.folkepedia.no/larsogbamsen
http://www.folkepedia.no/jeg-vet-en-vakker-pike

Presseoppslag:

https://groruddalen.no/kultur/folkedans-og-folkemusikkfestival-pa-apallokka/19.25265

PDF: https://drive.google.com/open?id=1VZ4W9r6QaVXIlix9HQMN{f1P-gsORoabEE

https://ammerud.osloskolen.no/siteassets/hovedbanner-forside/groruddalenaa2019-01-09.pdf

PDF: https://drive.google.com/open?id=1zCouZmXyScl03kjgkwHL0O2UsBrf3JGuC

Ny tverrorganisatorisk ungdomssatsing, Balingen:

http://www.musikk.no/akershus/prosjekter/folkemusikk-i-akershus/arrangementer/bolingen

Samarbeidspartnernes hjemmesider, jf. vedlegg 3:
https://barnelaget.bls.no/
https://www.bul.no/leikarringen/

http://www.oslokulturskole.no/no/fagtilbud/musikk/samspill/unge-folkemusikere.aspx

http://www.ungdomslag.no/
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https://norskfolkemuseum.no/norsk-folkemuseums-dansegruppe
https://norskfolkemuseum.no/

http://www.kultivator.no

http://www.musikk.no/akershus/

http://www.saffa.no

https://www.bul.no/leikarringen/bulder-brak/
https://nb-no.facebook.com/SvartskogSpelemannslag
https://www.mangfaldige.no

https://www.riksscenen.no

https://lagetforfolkemusikk.custompublish.com

https://www.bls.no

https://folkorg.no

https://ammerud.osloskolen.no

https://mollergata.osloskolen.no

https://apallokka.osloskolen.no
https://etterstad.vgs.no/fagtilbud/restaurant--og-matfag/vg2-kokk--og-servitorfag/
https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/idrettsanlegg/apallokka-idrettshall /#gref
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VEDLEGG 2: Evaluering og vurdering

Prosjektet har vaert giennomdokumentert i alle faser. Arranggrene og samarbeidspartnerne har veert
motivert for @ vurdere hva som har gatt bra, og hva som kunne vaert gjort bedre. Det er innhenta
tilbakemeldinger fra deltakere, frivillige, utgvere, instruktgrer og ledere. Prosjektorganisasjonen var
samla til et erfaringsseminar i september 2019. Ulike ledd i organisasjonen jobbet i arbeidsgrupper
sammen med eksterne oppdragstakere, og dokumenterte sine observasjoner og drgftinger.

Sluttresultat:

Prosjektet har vaert en kjempesuksess. Malsettingene er oppnadd med til dels god margin, og deltakere
har veert begeistra og gnsker at arrangementet gjentas. Barn og foreldre var fornggd, og ga arranggrene
mye skryt. Arrangementa blei opplevd som trygge, og det var positivt at sa mange voksne fulgte opp og
skapte god stemning. Flott at opplegget gikk pa tvers av sjangerne dans/musikk/leik. Instruktgrene og
andre bidragsytere, stgttespillere og utenforstdaende var imponert over organisering og gjennomfgring,
og hva som er oppnadd. Bra at lokale barne- og ungdomslag fikk sette premissene for prosjektet, og at
lokale kulturtradisjoner kom sa godt fram. Den lokale folkemusikken fra Akershusregionen har fatt en
skikkelig opptur og blitt synliggjort som aldri fgr.

Forventninger:

Ambisjonsnivaet i forkant har vaert hgyt. Det har veert nervepirrende med uviss finansiering, der det
siste kom pa plass ganske kort tid fgr hovedstevnet, og at konseptet dels var uplgyd mark. Flere sa for
seg et mer tradisjonelt, lokalt barnestevne i mindre skala, og uten sapass profesjonelt tilsnitt. For
erfaringer med finansiering og tilskuddssgknader, se vedlegg 4.

Fellesskap:

Det er knytta verdifulle kontakter mellom fagmiljgene, mellom profesjonelle og frivillige krefter, og
mellom lag innafor og utafor bygrensa. Alle aktgrene innafor barnefolkedans/-musikk i Oslo-omradet er
kommet sammen og blitt godt kjent i Ippet av prosessen. Barna har ogsa fatt et stgrre nettverk og flere
arenaer hvor de kan treffes og fa kontakt med de som er eldre/forbilder. Det har vaert motiverende &
mgte andre som driver med det samme. Miljget er blitt mer allsidig , og det bidrar til at flere fortsetter
med aktivitetene. At feltet er blitt mer sammensveisa, apner for mer samarbeid i framtida. Det er
oppretta et uformelt kontaktforum som skal legge til rette for ulike tiltak i mindre skala, og det er
etablert et samarbeidsprosjekt, Bglingen, for ungdom i Akershus og Oslo i regi av Akershus musikkrad.
Varen/sommeren 2019 blei det starta opp ei ny barne- og ungdomsgruppe i Leikarringen i BUL, og
denne vil etter hvert fylle et hittil udekka behov hos de litt stgrre barna og tenaringene i Oslo.

Organisering:

Arbeidsdelinga mellom grupper og nemnder var riktig. Enkelte deler av organisasjonen var svakt organisert
og viste seg sarbar for sykdomsforfall, andre deler fungerte optimalt, mens noe igjen var overorganisert.
Overlappende oppgaver mellom ulike grupper kunne skape tvil om roller. | noen sammenheng blei det
for stort informasjonstrykk i prosjektet, andre ganger hadde det vaert behov for mer dpenhet og bedre
kommunikasjonsflyt. Det var for lite ad-hoc/uformelle kontaktflate. Dette skyldes bl.a. at arranggrlaga
ikke kjente hverandre godt nok, og ikke har plasser de mgtes jamnlig til felles aktiviteter.

Den store organisatoriske bredden har veaert utfordrende, og krevd mye tilrettelegging. Fire uavhengige
lag har veert likestilte medeiere, med ytterligere atte lag og virksomheter som medarranggrer. Dette har
skapt behov for formalisering av gkonomi og styring, med mye mgtevirksomhet og dokumentasjon.
Prosjektet har dermed blitt mer arbeidskrevende og byrakratisk enn om det hadde veert forankra ett
sted. Mange prosjektdeltakere har savna en mer jamn informasjonsflyt, bedre mulighet for Igpende
samarbeid, mer uformell kommunikasjon mellom ngkkelpersoner, og mindre dokumentvolum. Hvis
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framtidige prosjekt skal ha tilsvarende omfang, b@r det vurderes a samle styring og gjennomfgrings-
ansvar i én profesjonell stab og én utgvende organisasjon, og at de andre organisasjonene star som
samarbeidspartnere. Dette bgr kunne la seg gjgre i og med at Smaleik 2019 har apna mange nye
samarbeidsrelasjoner og -kanaler mellom organisasjonene.

Praktisk stevneavvikling:

Hvis finansieringa hadde veert pa plass, hadde det vaert en fordel om profesjonell arrangementteknisk
ledelse kunne veert hyra inn tidligere. Frivilligkorpset Igste alle oppgavene, men hadde det hektisk i
toppene, og motsatt: satt med en del overbemanning i stille perioder. Det hadde veaert en fordel & ha
helt gremerkede ledere for hhv. koordinering av de frivillige og listefgring av deltakere underveis
gjennom festivaldagene, og bedre dekning av foreldrevakter slik at instruktgrene ikke hadde behgvd a
folge opp barn i pausene. Stort aldersspenn pa deltakerne gjorde det utfordrende a differensiere det
sosiale tilbudet pa en mate som alle opplevde rettferdig. Det kunne veert stilt strengere krav om at
foreldrene fulgte som ledsagere/ledere for de yngste deltakergruppene. Barna fikk tidvis for mange
voksne 3 forholde seg til, og for mange informasjonskanaler.

Programinnhold:

Mye historisk materiale fra Akershus og Oslo har vaert henta fram, arrangert, mangfoldiggjort og inn-
studert i samband med oppkj@ringskurs, Folkepedia-innspillingene, andre samlinger, og sjglve hoved-
festivalen. Det var en stor styrke at deltakerne fikk mulighet til 3 laste ned noter og opptak av kursmateri-
ellet i forkant. Dette gjorde at terskelen for a veere med var lav, og det var enklere a inkludere alle.

Det har veert god dialog mellom de sentrale programansvarlige under hele prosjektet. Organisering,
kommunikasjon, styring og framdrift fungerte som det skulle. Instruktgrene holdt et hgyt faglig niva, og
tok ansvar. Det store aldersspennet pa deltakerne, forskjellig bakgrunn og ulike ferdigheter var en
utfordring. Stevnekonseptet og det pedagogiske opplegget var nytt og til dels uprgvd. Selv med et stort
antall instruktgrer og frivillige, var det ikke lett a differensiere det pedagogiske og sosiale tilbudet pa en
mate som ivaretok alle alders- og utgvergrupper til enhver tid. Ved framtidige festivaler av samme type
ber det legges tydeligere fgringer for de pedagogiske og sosiale malene for verkstedene og visningene,
og det bgr vurderes en separat lilleputt-festival med saerskilt program og krav om foreldredeltaking.

Det var fint at timeplanen var sapass apen at det ga rom for endringer underveis nar det trengtes.
Tilbakemeldinga har veert at det var supert med fast festivalorkester/band — som bade ledere og barn
kunne laere a bli kjent med og som deltakerne fikk utforske gjennom tre hele dager.

Oppfolging:

Dette er en festival som bgr repeteres, og som kan vaere med a sette premissene for folkedans og
folkemusikk i omradet rundt Oslo. En viderefgring vil veere viktig for rekruttering og synliggjgring av
folkemusikk og folkedans i hele regionen. Foreldre og barn vil ha nytt Smaleik, og organisasjonene er
positive. Det bgr satses pa det fellesnordiske Barnlek i 2020, og vurderes ny festival i Oslo i 2021.

Planlegging av et ev. prosjekt i 2021 ma starte seinest januar 2020 for a veere ute i rett tid med sgknader
om gkonomisk stgtte og for a legge timeplan og instruktgrkabal tidlig, jf. vedlegg 4. Det bgr lages ulike
modeller for hvilke og hvor mange deltakere som kommer. Det er behov for mgteplasser og nettverk for
instruktgrer i forkant. Viktig at de ulike prosjektgruppene far eierskap til sine arbeidsoppgaver tidlig, og
at ikke alt blir bestemt i plenum eller i fellesskap med alle gruppene.

Andre gangs gjennomfgring vil kunne bli vesentlig mer rasjonell enn denne fgrste, fordi mye forarbeid
na er gjort, og bade planer/erfaringer, dokumentasjon og materiell vil kunne gjenbrukes. Utgifter og
finansieringsmuligheter vil vaere bedre kjent f@r man gar i gang, og risikoen mindre. Og sist og ikke
minst: na kjenner de mange ildsjelene i miljgene hverandre godt, og alle veit hvordan de kan bidra pa
best mulig mate.
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VEDLEGG 3: Organisasjon

24 lag og virksomheter har samarbeida for a fa til Smaleik, og naer 120 voksne har veaert involvert i
prosjektet som profesjonelt innleide og frivillige.

Prosjektdeltakere og bidragsytere:

— Barnelaget i Oslo: hovedarranggr, prosjektsekretariat, festivalledelse, programnemnd, utgvere
— Leikarringen i BUL i Oslo: hovedarranggr, programnemnd, utgvere

— Unge folkemusikere i Oslo: hovedarranggr, festivalledelse, programnemnd, utgvere
— Noregs Ungdomslag: hovedarranggr, prosjektsekretariat, festivalledelse

— Norsk Folkemuseums Dansegruppe: medarranggr, festivalledelse, programnemnd, utgvere
— Norsk Folkemuseum: samarbeidspartner og arena

— Kultivator AS: medarranggr, programnemnd

— Akershus musikkrad: medarranggr, programnemnd

— SAFFA: medarranggr, programnemnd

— BULder & Brak: utgvere

— Follofeler: utgvere

— Svartskog spelemannslag: utgvere

— Grorudskolenes strykeorkester: utgvere

— Den mangfaldige scenen AS: samarbeidspartner, faglig radgiving, kursarranggr

— Riksscenen: samarbeidspartner og arena

— Laget for folkemusikk: arena

— Bygdelagssamskipnaden: samarbeidspartner, faglig radgiving, gvingslokaler

— Folkorg: samarbeidspartner, faglig radgiving

— Ammerud skole: kursarranggr, utgvere, lokaler

— Mollergata skole: kursarranggr, utgvere, lokaler

— Apallgkka skole: innkvartering og kurslokaler

— Etterstad videregaende skole: catering

— Ammerud Idrettsforening: kurslokaler, arena

— Bymiljgetaten i Oslo: kurslokaler, arena

Den sentrale prosjektorganisasjonen:

— Anbjgrg Myhra Bergwitz, Leikarringen (prosjektsekretariatet)

— Bente Brevig, Norsk Folkemuseums Dansegruppe (festivalledelsen)
— Anja Maria Braend, Barnelaget (prosjektstyret)

— Audun Griiner-Hegge, Leikarringen (prosjektstyret)

— Solveig Brekke Hauknes, NU (prosjektsekretariatet)

— Lisa Grav Henriksen, Leikarringen (programnemnda)

— Torbjgrn Bergwitz Lauen, NU (prosjektstyret)

— Mari Skeie Ljones, UFO (programnemnda)

— Georg Lyngved, Norsk Folkemuseum (programnemnda)

— Malfrid Spakmo, UFO (festivalledelsen)

— Marianne Tomasgard, SAFFA og Akershus musikkrad (programnemnda)
— Hanne Téemmerbakke, Barnelaget (festivalledelsen)

— Eli Ulvestad, UFO (prosjektstyret)

— Kai Roger Vatne, NU (prosjektsekretariatet)

— Tora Skavhaug Vik (festivalledelsen)

— Vegar Vardal, Kultivator AS (programnemnda)

— Michael Brenna, Barnelaget (prosjektsekretariatet)
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Profesjonelle utgvere og instruktgrer:

— Stian Aase, trekkspill

— Selma French Bolstad, fele

— Jon Hjellum Brodal, fele

— Sunniva Christensen, dans

— Marianne Dahl, dans, regi

— Anette Figenschou, dans

— Halldis Folkedal, regi, koreografi, produksjon
— Tuva Feerden, fele, dans

— Mats Johansson, fele

— Lisa Grav Henriksen, kunstnerisk ledelse, produksjon
— Lavleen Kaur, dans, regi

— Marta Lindvik, dans, fele

— Simon Hesselberg Lgvald, dans, koreografi

— Johanne Lgkensgard Mjgs, fele

— @yonn Groven Myhren, sang

— Torill Schinstad, dans, regi

— Trine Merete Sjglyst, dans

— Siri Strige, dans

— Marianne Tomasgard, research, repertoarutvikling
— Maja Gravermoen Toresen, fele

— Vegar Vardal, kunstnerisk leder, produsent

Organisasjonskart:

NU Leikarringen Barnelaget

UFO

Prosjektstyre

Prosjektsekretariat

Programnemnd
Arbeidsutvalg Festivalledelse
kunstneris.k— :_p_r?akt_is_k _________
pedagogisk !
Instruktgrer, utpvere Dugnadsgjeng Dugnadsgjeng Dugnadsgjeng
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VEDLEGG 4: Finansiering

Smaleik 2019 fikk etter hvert god gkonomisk stgtte, og kunne gjennomfgres med hgy kvalitet pa
tilbudet og lav pameldingsavgift.

Men finansieringa var et vesentlig usikkerhetsmoment under store deler av planleggingsperioden, og
skapte forskyvinger og forsinkelser i prosjektet. Dette kan unngas en annen gang ved a starte sgknads-
arbeidet tidligere.

Til gjengjeld vil suksessen i 2019 gjgre det lettere a fa god uttelling til neste prosjekt. Det er et betydelig
potensial for stgtte til folkemusikk og folkedans for barn i Oslo, og interessen hos skoler og i Kultur-
etaten tyder pa at det finnes et inntektsgrunnlag for folkedansinstruktgrer og kursmusikere som er
stgrre enn det som er utnytta i dag.

Usikkert utgangspunkt fgr Smaleik-prosjektet

Da planlegginga av Smaleik kom i gang, begynte man med blanke ark, uten tilsvarende prosjekt a vise til.
Det tok tid & bygge opp realistiske budsjettanslag, og det herska usikkerhet om rammebetingelsene.
Ingen visste hva slags eller hvor mye stgtte man kunne regne med, eller hvor stor oppslutninga ville bli.

Det blei derfor valgt en totrinnsmodell, med et separat finansiert forprosjekt i 2018, og deretter et
hovedprosjekt i 2019 med alternative budsjett dimensjonert for ulike scenarier.

Forprosjektet fikk god finansiering gjennom LNU og BLS. Programnemnda fikk utvikla innhold og note-
materiale i Igpet av hgsten 2018, og NU kunne produsere Folkepediafilmer med barn fra deltakerlaga
som dansa og spilte Smaleik-repertoaret.

Sein finansiering av hovedprosjektet

For hovedprosjektet sin del var hgsten 2018 ganske nedsldaende, og flere store spknader fikk avslag.
Men de gode stptteaktivitetene i forprosjektet gjorde at det litt etter litt blei bygget opp et rikt foto-

og erfaringsmateriale, og etter hvert kunne tilskuddssgknadene underbygges bedre. Nyhetsartikkel om
AKS-prosjektet pa Ammerud skole hjalp f.eks. godt pa, jf. lenke under presseoppslag i vedlegg 1. Etter at
folk fra LNU hadde veert pa prosjektbesgk pa Ammerud, begynte det a Igsne for alvor.

Tilslaga kom ut over vinteren og varen, og man kunne droppe de siste sgknadene som var planlagt.
Hovedprosjektet var ikke fullfinansiert fgr i februar, og det blei kort tid til a spikre programmet og tegne
kontrakter fgr pameldinga kunne dpnes. Lanseringa matte utsettes, og det var krevende a fa til noen
planmessig markedsfgring fram mot pameldingsfristen. Festivalsjef blei ansatt etter paske, og matte
organisere den praktiske avviklinga av arrangementet og mobiliseringa av dugnadskorpset innafor
stramme tidsfrister.

Gode utsikter hvis man er tidlig ute

Med all dokumentasjon, bilder og filmer som na foreligger, og med den positive sluttrapporten, er det
realistisk a regne med at et tilsvarende prosjekt vil fa minst like stor uttelling, om ikke stgrre. Nar det na
kan vises til konkrete resultater, vil flere av instansene vaere villig til 3 gi mer i stgtte, ogsa de som avslo
helt. Sgknadsarbeidet vil bli vesentlig mindre na som stgtteordningene er kjent, og malene kan gjgres
mer konkrete.

Ved et framtidig prosjekt er det ngdvendig a starte sgknadsprosessene tidlig, slik at all ngdvendig
finansiering er pa plass innen utgangen av kalenderaret f@r arrangementet skal finne sted. Flere av
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tilskuddsordningene har bare én arlig tildelingsrunde, og nar det gjaldt Smaleik 2019, glapp flere av disse
fordi spknadsfristen i 2018 kom fgr man var tilstrekkelig fremme med budsjett og planer, mens tildeling
ett ar seinere ville kommet for tett opp til hovedstevnet.

| forkant av sgkeprosessen kan det vaere lurt 3 ta kontakt med profesjonelle krefter, som Akershus
musikkrad, Den mangfaldige scenen AS og Kultivator AS. Disse aktgrene har god kjennskap til tilskudds-
regelverkene, og veit hvordan de ulike sgknadene ma vinkles for @ kunne komme i betraktning.

Hvis det er aktuelt 3 engasjere en person pa deltid for a ta seg av planlegging, organisering og sgknads-
skriving, ma midler sikres halvannet til ett ar i forut for hovedarrangementet. Jobben vil det siste halv-

aret kunne utvides til full stilling (eller suppleres med en deltidsstilling nummer to) for & dekke festival-
sjef-funksjonen.

Hvis det er gnskelig a gjenta festivalen pa arlig basis, ma det jobbes med pafglgende ars finansiering
parallelt med festivalplanligging og pamelding. Hvis det blir stevne pa sommeren, vil dokumentering,
regnskapsavslutning og rapportering av arets festival skje i Igpet av hgsten, samtidig som sgknads- og
planleggingsaktiviteten for neste ar tiltar i omfang. Denne rytmen vil kunne gi nok rullerende
arbeidsoppgaver til ett fast arsverk, og kanskje mer hvis festivalen vokser i omfang over tid.

Gode vekstmuligheter for folkedans og folkemusikk for barn i Oslo

Smaleik-prosjektet har oppnadd velvilje hos kommunen, bade pa politisk og administrativt niva, og ute
i skolene. Kulturetaten har, pa samme mate som de store ideelle og private gavegiverne, vist betydelig
interesse for dette og andre initiativ pa feltet.

Kulturskolen i Oslo satser ogsa pa folkemusikk og folkedans. UFO er allerede innafor, og det er na sikra
et starre belgp til et prosjekt med folkedans og folkemusikk for barnehagebarn i 2020. Folkedans- og
folkemusikktilbud for skolebarn vil gke rekrutteringa til miljgene i Oslo, og til arrangementer som
Smaleik.

Smaleik har allerede veert en dgrapner, og med litt innsats overfor byradsavdelingen i Radhuset og
Kulturetaten er det ikke utenkelig at kulturprofilstipendene for 2021 kunne bli gremerket folkedans-
og folkemusikkprosjekter for nye grupper barn og unge i Oslo. Ved en slik satsing vil et nytt Smaleik
kunne tjene som et samlings- og hgydepunkt for alle prosjektene som mottar stgtte fra kommunen.

Det ligger uutnytta inntektsmuligheter for musikere og dansere som gnsker a ga i gang med under-
visningsprosjekter, szerlig hvis de kan jobbe med et opplegg flere steder parallelt, f.eks. AKS-kurs ved
ulike skoler pa faste ukedager. Saerlig i Groruddalen og sentrale gstlige bydeler vil skolene gnske slike
tilbud velkommen, og enkelte skoler vil kunne vaere villig til 4 ga inn med egen finansiering i tillegg.

AKS- og kulturskoleprosjekter vil kunne sgke midler med referanse til Smaleik 2019 — uansett om
Smaleik-konseptet viderefgres eller ikke. For a utlgse gkonomisk stgtte ma prosjektene ha en faglig
overbevisende og konkret plan, og et godt fundert budsjett. Sjgl om tilskuddsforvalterne og vertsskolene
er velvillige, og de frivillige laga kan vaere kanaler inn mot stgtteordningene, vil sgkerne matte ta initiativ
pa egenhand og veere sjglgaende i alle faser av prosjektet. Dette krever en god del administrativ innsats,
men vil ogsa sikre god kvalitet og framdrift.

Og hvis det skulle bli et framtidig stevne der det er behov for innleid prosjektledelse, vil en instruktgr
og/eller musiker som samtidig driver kurs i skolen/kulturskolen, antakelig kunne skaffe seg en
helarsinntekt pa CREOs tariffniva.


https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/tilskudd-legater-og-stipend/kulturprofilstipend/
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Aktuelle ordninger

Sgknadsordningene som kom i betraktning for Smaleik faller i fire grupper:

[1] Ordninger som ga full uttelling.

[2] Ordninger som ga mindre enn hva det ble sgkt om (som regel om lag halvparten).
[3] Ordninger der sgknaden ble avslatt.

[4] Ordninger som av ulike grunner ikke ble sgkt.

For [1] ville det kunne vaert sgkt om stgrre tilskudd. Framtidige sgknader vil sta sterkere, siden de vil
kunne ha mer konkrete utgiftsanslag og planer, og suksessen til Smaleik 2019 vil veere godt dokumenter
med foto- og filmmateriale.

Under [2] og [3] vil det antakelig ogsa vaere bedre muligheter til & na opp seinere ar.

Flere av ordningene under [4] hadde sdpass tidlig frist at det for Smaleik 2019 ikke forela praktiske
planer eller tilstrekkelig godt budsjettunderlag i tide. Ogsa dette problemet vil langt pa vei falle bort
neste gang.

Her fglger en liste over ordningene som har veert aktuelle for Smaleik 2019, eller kan veere det ved et
eventuelt nytt arrangement f.eks. i 2021. Lista er satt opp kronologisk etter maned for fgrste frist ved
framtidige spknader.

Januar

Bygdelagssamskipnaden [1]

— Stgtte til aktiviteter i NU-lokallag i Oslo, f.eks. Leikarringen i BUL og Barnelaget.

— Bar sgkes ved arsskiftet for a rekke behandling pa arsmegtet i mars.

— Smaleik spkte og fikk innvilga 92.500,- til forprosjektet og 100.000,— til hovedprosjektet.

Bergesenstiftelsen [2]

— Stgtte til allmennyttige prosjekter, szerlig kulturelle og humanitaere tiltak.
— Fortlgpende sgknadsbehandling, atte tildelingsrunder i aret.

— Smaleik sgkte 250.000,— til hovedprosjektet, fikk innvilga 125.000,-.

Oslo kommune Tilskudd til ferieleir for barn og unge [1]

— Til ferieleir i frivillig regi for barn og unge fra Oslo. Bl.a. kulturopplevelser og egen kulturaktivitet.
— En tildelingsrunde i aret.

— Smaleik sgkte og fikk innvilga 75.000,- til hovedprosjektet.

Oslo kommune Kulturprofilstipend [4]

— Stipendtildelinger pa et kulturpolitisk satsingsomrade som endres fra ar til ar, og fastsettes av
Byrad for kultur, idrett og frivillighet. F.eks. er satsingsomradet for 2020 ‘Oslo som arena for
scenekunst, med szerlig vekt pa nyskapende prosjekter retta mot barn og unge’.

— Ordninga var ikke aktuell for Smaleik 2019, men det er godt mulig a nytte Smaleik-materialet for
a pavirke politisk ledelse til 3 velge folkemusikk og folkedans som satsingsomrade i 2021.

— En tildelingsrunde i dret med sgknadsfrist i september, men hvis ordninga skal bli relevant for
folkedans og folkemusikk ma pavirkningsarbeidet overfor Kulturetaten og byradsavdelinga starte
allerede vinteren 2019/2020.

— Smaleik hadde mgte med kulturbyraden varen 2019. Hun er kjent med prosjektet, og vil vaere
lydhgr for presentasjon av resultater og nye planer.



https://www.bls.no/
http://bergesenstiftelsen.no/
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/tilskudd-legater-og-stipend/tilskudd-til-ferieleir-for-barn-og-unge/
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/tilskudd-legater-og-stipend/kulturprofilstipend/
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Oslo kommune Lgpende tilskudd til kunst- og kulturtiltak [4]

—Til apne og publikumsretta kunst- og kulturtiltak i Oslo presentert av profesjonelle kunstnere.
— Lgpende spknadsbehandling, frist atte uker fgr tiltaket.

— Smaleik sgkte ikke, fordi 2019-prosjektet ikke hadde innslag som 13 innafor formalet med
ordningen.

Eckbos Legat [3]

— Stgtte til allmennyttige tiltak.

— Fortlgpende sgknadsbehandling.

— Smaleik sgkte 250.000,— til hovedprosjektet, og fikk avslag.

Kavlifondet [4]

— Stgtte til stgrre allmennyttige prosjekter i inn- og utland, inkl. kulturtiltak.
— Fortlgpende spknadsbehandling, men fondet tar sjgl initiativ til 3 invitere sgkere.

— Smaleik sgkte ikke, men med bedre underlagsmateriale kunne fondet vaert kontakta for a fa til en
presentasjon med sikte pa a skaffe seg formell invitasjon til & sgke.

Februar
LNU Kultur [1], [3]

— Kulturarbeid i regi av landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjoner.

— Kan bare sgkes gjennom sentralleddet i de nasjonale forbunda.

— Tildeling i en hovedrunde og en restmiddelrunde hvert ar.

— Prosjektet ma ha oppstart innafor samme kalenderar som sgknaden.

— En organisasjon kan ikke fa stgtte til samme prosjekt flere ar pa rad.

— Smaleik sgkte 200.000,- til hhv. forprosjektet og hovedprosjektet. Fikk innvilga forprosjektet,
men hovedprosjektet blei avslatt fordi over halvparten av medlemmene NU er eldre enn 30 ar.
Forklaring pa ulik behandling av for- og hovedprosjektet: Barne- og ungdomstinget hadde
innskjerpa alderskravet til sgkerorganisasjonene i tida mellom de to sgknadene.

— Deltakere pa Smaleik 2019 sokna til ulike nasjonale forbund, som NU, Folkorg og UNOF (De
Unges Orkesterforbund). Av disse er det bare UNOF som kvalifiserer til stgtte fra LNU Kultur.

Sparebankstiftelsen DNB Stgtte til lokale prosjekter p& @stlandet [2]

— Tiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, naermiljgaktiviteter og kulturminner.
— To tildelingsrunder i aret.

— Smaleik spkte 200.000,- til hovedprosjektet, fikk innvilga 125.000,—.

— Etter innvilga sgknad kunne det i tillegg veert sgkt om et engangsbelgp for a synliggjgre prosjektet
og skape mer aktivitet for barn og unge (aktivitetsstgtte). Dette blei ikke sgkt.

Sparebankstiftelsen DNB Nasjonal ordning [3]
— Store prosjekter av nasjonal betydning.
— Fortlgpende tildelinger hele aret.

— Etter rad fra stiftelsen sgkte Smaleik om 750.000,— til hovedprosjektet, men fikk avslag fordi
nasjonal ordning likevel ikke dekker enkeltarrangement.

OBOS gir tilbake [3]

— Til kultur, idrett, humanitaert arbeid mv. som kommer medlemmene og bo- og bymiljgene til
gode.

— Fire tildelingsrunder i aret.
— Smaleik sgkte 500.000,— til hovedprosjektet, og fikk avslag.
— OBOS apna heller ikke for samtaler om mulighetene for en langsiktig sponsoravtale.


https://drive.google.com/open?id=11VBfMYLvfFoLgbnnbxJRGHuQQwOALNVO
https://kavlifondet.no/faq/
https://www.lnu.no/stotteordninger/lnu-kultur/
https://www.sparebankstiftelsen.no/no/vare-stotteordninger
https://www.sparebankstiftelsen.no/no/vare-stotteordninger
https://www.obos.no/privat/samfunnsansvar/obos-gir-tilbake
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Norsk musikkrad Frifond kompetanse og aktivitet, Frifond musikk [4]

— Til lag og grupper med musikkaktiviteter for og med barn og ungdom under 26 ar.
— En tildelingsrunde i ret.

— UFO far arlig stgtte til Oslosamlinga, som i 2019 var definert som Smaleik-aktivitet.
— Smaleik sgkte ikke sjgl.

Kulturradet Fri scenekunst — prosjekt (dans) [4]

— Komposisjon og produksjon av publikumsforestillinger av koreografer, dansere og produsenter
— To tildelingsrunder i aret.

— Smaleik sgkte ikke pga. de hgye profesjonskrava, men kunne gjort det hvis f.eks. ett av

verkstedene hadde veert produksjon av forestilling leda av profesjonell koreograf og/eller
musiker.

Mars

LNU Aktivitetsstgtta — Herrelgs arv [1]

— Utvikling av nye frivillige aktiviteter retta mot barn og unge.

— Ma spgkes gjennom nasjonal eller regional organisasjon, f.eks. SAFFA, BLS, Folkorg eller NU.
— Mars-fristen er en tilleggsrunde, og forutsetter prosjektstart samme ar. Prosjektet kan ikke vare

lenger enn 12 maneder. Ved prosjektstart pafglgende ar, er sgknadsfristen i november, som er
hovedrunden.

— Smaleik sgkte og fikk innvilga 400.000,- til hovedprosjektet.

RFF Prosjektmidler, Radet for folkemusikk og folkedans [2]

— Kurs, oppleaeringstiltak, undervisnings- og utviklingsprosjekter, tiltak retta mot barn og unge,

tiltak som stimulerer til rekruttering innenfor folkemusikk og folkedans mv.
— Spknader mellom 10.000,— og 50.000,—.

— To tildelingsrunder i aret.

— Smaleik spkte 50.000,- til hovedprosjektet, fikk innvilga 30.000,-.

RFF Sma og raske midler [4]

— Samme formal som foregaende. Sgknader under 10.000,-.
— Manedlige tildelingsrunder.

— Finansieringsbehovet til Smaleik var dekka fgr det blei aktuelt a sgke.

RFF Store prosjektmidler [4]

— Samme formal som foregaende. Sgknader over 50.000,—.
— To tildelingsrunder i aret.

— Ordninga ikke utlyst for 2019.

Sparebankstiftelsen DNB Arenaer for tilhgrighet [1]

skoler/bibliotek.

— Til samarbeidsprosjekter om fritidsaktiviteter for barn og unge mellom frivillige organisasjoner og
— En tildelingsrunde i ret.

— Barnelaget sgkte og fikk innvilga 50.000,- til delfinansiering av AKS-prosjekt ved Ammerud skole.

— Merknad: Prosjektet var et ledd i BLS sin oppfglging av utredninga ‘BLS i framtida’. Resten av
delfinansieringa kom fra LNU Kultur over Smaleik-forprosjektet.

Kulturrddet Prosjektstgtte kulturvern [4]

— Dokumentasjon, formidling mv. av immateriell kulturarv.
— Fire tildelingsrunder i aret.

— Akershus musikkrad sgkte stgtte til arbeid med lokal folkemusikk til Smaleik-repertoaret.
— Smaleik sgkte ikke sjgl.


http://www.musikk.no/nmr/tilskuddsordninger/frifond/frifond-kompetanse-og-aktivitet
http://www.musikk.no/nmr/tilskuddsordninger/frifond/frifond-kompetanse-og-aktivitet
http://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/fri-scenekunst-dans
https://www.lnu.no/stotteordninger/aktivitetsstotta/
http://rffsoknad.no/orientering
http://rffsoknad.no/orientering
http://rffsoknad.no/orientering
https://www.sparebankstiftelsen.no/no/arenaer-for-tilhorighet
https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/prosjektstotte-kulturvern
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Kulturradet Arranggrstgtte musikk [4]

— Stgtte til profesjonelle konsertarranggrer, bl.a. til formidling av musikk av hgy kvalitet til
barn/unge.

— Fire tildelingsrunder i aret.

— Smaleik sgkte om tilskudd gjennom ordningen Andre musikktiltak — prosjektstgtte, og kunne
derfor ikke sgke pa Arranggrstgtte musikk.

Oslo kommune Inkluderingstiltak for unge [4]

— Til inkludering og mangfold pa omradene arbeid, utdanning, likestilling, likeverd, identitet,
tilhgrighet.

— En tildelingsrunde i 3ret.

— Smaleik sgkte ikke. Sgknadsfrist for 2018 blei for tidlig, og tildelingstidspunkt for 2019 blei for
seint.

Furestiftelsen [4]

— Til fremme av klassisk musikk og norsk tradisjonsmusikk.
— En tildelingsrunde i 3ret.

— Smaleik sgkte ikke. Finansieringsbehovet var dekka innen mars 2019.

Oslo Nye Sparebanks Fond [4]

— Til kulturprosjekter pa nynorsk i Oslo og nabokommunene, med vekt pa tiltak til beste for
innflyttere.

— En tildelingsrunde i 3ret.
— Smaleik sgkte ikke. Finansieringsbehovet var dekka innen mars 2019.

April
FolkOrg rekrutteringsstgnad, «Dextra-midler» [4]

— Seerskilte rekrutteringstiltak i spel- og danselag. Midler fra Dextra Musica, Program for unge
utgvere.

— Entildelingsrunde i aret.

— Smaleik spkte ikke. Sgknadsfrist for 2018 blei for tidlig, og tildelingstidspunkt for 2019 blei for
seint.

Juni

Kulturradet Andre musikktiltak — prosjektstgtte [2]

— Profesjonelle prosjekt som faller utenfor Kulturradets gvrige musikk-stgtteordninger. Bl.a.
barn/unge.

— To tildelingsrunder i aret.
— Smaleik spkte 350.000,- til hovedprosjektet, fikk innvilga 200.000,—

Kulturradet Bestillingsverk og produksjonsstgtte for musikk [4]

— Stgtte til bl.a. festivaler som gnsker a bestille, produsere og presentere nye musikkverk.
— To tildelingsrunder i aret.

— Smaleik spkte om tilskudd gjennom ordningen Andre musikktiltak — prosjektstgtte, og kunne
derfor ikke spke pa Bestillingsverk og produksjonsstgtte.

— Plan om festivalkomponist blei skrinlagt fordi aktuelle kandidater ikke var ledige for oppdrag.

September

Sparebankstiftelsen Bien [3]

— Allmennyttige formal inkl. kultur.

— En tildelingsrunde i 3ret.

— Smaleik sgkte 200.000,— til hovedprosjektet, og fikk avslag.
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Oslo kommune Talentstipend [4]

— For unge kunstnertalenter mellom 18 og 26 ar. Ordninga het ‘Stipend til unge kunstnertalent
innen frivillig kulturfelt’, og prosjekter i 2019 hadde sgknadsfrist sa tidlig som varen 2018. Dette

endra Kulturetaten bl.a. etter innspill fra Smaleik, og ordninga er gjort apnere enn den var.
— En tildelingsrunde i dret. Enkeltpersoner ma sgke sjgl.

— Smaleik forsgkte a rekruttere prosjektmedarbeider som kunne sgke ordningen. Aktuelle
kandidater var enten ikke ledige for oppdraget, eller oppfylte ikke alders- og bostedskrava.

Desember

Norsk musikkrad KOMP [2]

— Instruktgrer, lokalleie muv. til kortere kurs og oppleeringsprosjekt, bl.a. folkemusikk.
— Smaleik spkte 15.000,- til hovedprosjektet, fikk innvilga 12.000,-.
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VEDLEGG 5: Prosjektregnskap

Det vises til regnskapsrapport for hhv. hovedprosjektet og forprosjektet pa-reste-ogpatglgendesider.



